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Bilag 1: Tidsplan

Projekteringsfasen:
AMK-P skal sikre at den projekterende redegør for de 4 nedennævnte punkter i tekstform. Derudover skal <”arbejdsplan/projekterings- og udførelsestidsplan”> indeholde angivelse af perioder med særlig farligt arbejde.
Nedenstående er de projekterendes overvejelser fra projekteringen, som skal viderebearbejdes af entreprenøren under udførelsen.

	Hvornår den enkelte arbejdsgiver/entreprenør har opgaver på byggepladsen

	Her redegøres for overvejelser i projekteringen for nedennævnte punkt (liste er til inspiration og er ikke udtømmende):
· Hvilke hovedentreprenør/totalentreprenør samt hvilke underentrepriser forventes der?
· Hvilke hovedaktiviteter har hovedentreprenørens/totalentreprenøren? 
· Hvilke leverancer forventede f.eks. jordtransport, materialetransport m.v.
· Er der sideløbende entrepriser og i givet fald hvilke?
· Hvilke entrepriser forventes at foregå samtidigt?
· Foregår der ledningsomlægninger og hvornår?
· Vil der være indgreb i trafikken og i hvilken periode?
· Er der særlige tekniske opgaver, som kan påvirke arbejdsmiljøet?
· Vil arbejdsprocesserne forgå samtidig eller efter hinanden?
· Andet




	Hvor meget tid der er afsat til de enkelte arbejder og arbejdsfaser, og om der er afsat tilstrækkelig tid til dem

	Her redegøres for om og hvordan, der er indtænkt tilstrækkelig tid i entreprisen (liste er til inspiration og er ikke udtømmende):
· Angiv start og slut på entreprisen
· Angiv, hvis der sker opdeling i tidsperioder f.eks. etaper, faser eller sæsoner
· Hvornår er der særlige tekniske krævende opgaver?
· Er der afsat tilstrækkelig tid? (Vurdering i projektledelsen)
· Andet




	I hvilke perioder der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare (iht. liste med særligt farligt arbejde og øvrigt farligt arbejde)

	Her redegøres for overvejelserne om, hvordan det særligt farlige arbejder spiller ind på tiden/varigheden og hvilke tidsmæssige udfordringer det giver (liste er til inspiration og er ikke udtømmende):
· Hvornår og hvor foregår særlig farligt arbejde - oplist f.eks. typerne af særlig farlige arbejde og om de foregår løbede eller i særlige tidsperioder?
· Foregår de særlig farlig arbejde sideløbende eller efterfølger de hinanden? 
· Er det muligt at adskille de særlig farlige arbejder fra øvrige processer? Og kan der afspærres/afgrænses?
· Hvor mange beskæftigede er der i perioderne og hvilke aktiviteter er de beskæftigede knyttet til?
· Andet




	Hvor mange beskæftigede, der er påtænkt på de enkelte arbejdsopgaver

	Her skal gives en kvalificeret vurdering af hvornår og hvor mange beskæftigede, der forventes i udførselsperioden (liste er til inspiration og er ikke udtømmende):
· Hvordan forventes den samlede bemanding og bemandingen inden for de enkelte aktiviteter/opgaver? (Vurderes i samarbejde med de projekterende og projektledelsen samt evt. VD-tilsyn)
· Vurdering om de enkelte entreprenører arbejder i samme område? Og hvilke der er entydige fællesområder?
· Andet







Anlægsfasen:

Til arbejdsmiljøkoordineringen under udførelsen: Arbejdsplan/projekterings- og udførelsestidsplan kan enten indsættes under bilag 1 i denne PSS og/eller medsendes sikkerhedsmødereferatet/byggemødereferat (denne røde vejledningstekst slettes først under udførelsen, af AMK-B).
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Bilag 1: Detailtidsplan - Entreprise XXXX.XX- Rev.XX - 20.05.2015 MAJ JUNI
[Opgave Jrirma Jansvariig Jantal | sfA | Uge21 | Uge22 Uge23 | Uge24 | Uge25 | Uge26
BRO 129.0 11

|Spaendarmering AA AA 2 11

|Afforskalling BB BB 10 246

BRO 129.50

Slyngrensning af brodaek cC cC 2 1

[Epoxy pa brodaek 0D DD 3 1

[Pasvejsning af membran_pap DD DD 4 1+8

[FUNDERING

Lasesvejsninger EE EE 3 8

Mortage L-profiler st. 32.5 - 32.6 EE EE 3 248

IASFALT

Udlagning af SMA st. 29.800-31.600 FF FE 12 14849

Etablering af striber st_29820-31.600 GG GG 12 14849

IANLZEG Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26
Mortage af paddehegn Maskinve HH HH 1 649

Feerdiggorelse af udsaetningsomrader ] ] 3 4

Etablering samkerselsplads inkl. afvanding 1] 1] 4 546

| Jordarbejder / tilfyldning bro 129.50 [ [ 3 5

Skraningsbeklaedning bro 129.50 3 3 3 1

|Afvanding st. 32.6 - 32.8 1] 1] 3 546

Finisharbejder i rabatter pa Firmavej [ [ 3 9

[Jordarbejder st. 32.600-33.000 [ 1] 3 5

DIVER SE/@VRIGE: e 21 Uge 22 Uge 23 e 24 Uge 25 Uge 26
(Omizegning af gasledning Fimave) KK KK 3 ] 9+10

Mortage af stojskeem. Maskinve] [ [ I )

Sarige farlige arbejder/Bemrkninger: Henvisning:

"1: Stoffer og materialer Procedurer for AA, bilag 7 i PSS

"2: Arbejde i hojden/dybden Procedurer for BB, bilag 7 i PSS

3 Guavekasser [ [Procedurer for CC. bilag 71 PSS

"4: Arbejder under hojspeendingslufiiedning

*5: Radioaktiitet (Brug af troxer)

"6: De-/Montering aftunge elementer

7 Arbejder ved hojspaendningsiordiedning

"8: Varmt aejde

[°9: Trafikafiking (Arbeide ved trafik)

[*10: Arbejde ved gasledninger

[*11: Spaendarmering (Opspeending)

["12: Nedrivningsarbeider (Milipsanering)

[*13: Jordstatilisering (Kalk)

[*14: Udgravning med stabilitetsproblemer (Pemeabelt)

[15: Pasleramning

SFA= Serlige Farlige Arbejder

[Procedurer for DD, bilag 71 PSS

Procedurer for EE. bilag 71 PSS

[Procedurer for FF. bilag 71 PSS

Procedurer for GG. bilag 71 PSS

Procedurer for HH, Bilag 71 PSS

Procedurer for . Bilag 71 PSS

Procedurer for JJ, Bilag7 i PSS

Udfores af sehstzendi ledningsejer. Firma Y00C

[Entreprise O0X_ Firma XX_anvender sarskilt PSS
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