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INSTRUKTION 

HÅNDTERING AF FORURENET JORD 

1. FORMÅL 

Denne instruktion skal anvendes for at sikre: 

• Miljørigtig håndtering af forurenet jord i forbindelse med Vejdirektoratets anlægsprojekter 

• At der afsættes ressourcer til aktiviteter i forbindelse med håndteringen af forurenet jord 

• Intern og ekstern kommunikation af målsætninger, opgaver, ansvar, fremgangsmåde og resultater 

samt definition af samarbejdsrelationer  

• Detaljeret overblik over omfang, tidsforbrug og omkostninger af håndtering af forurenet jord 

• Tilladelser vedrørende håndtering af forurenet jord 

• Plan for håndtering af forurenet jord er sendt til interessenterne (tilsyn, entreprenør, myndigheder 

mv.) 

 

Ved større projekter anvendes instruktionen i fase 2 VVM-undersøgelser, fase 3 Projekt til besigtigelse 

og fase 4 Projekt til anlæg. Ved mindre projekter anvendes instruktionen i Programfase, Forslagsfase 

og Projektfase. 

 

2. BESKRIVELSE 

Aktivitet Ansvar 

Håndtering af potentielt forurenede arealer 

De potentielt forurenede arealer omfatter arealer med mulig eller konstateret 

jordforurening, der er kortlagt af miljømyndighederne eller påvist af VD.  

I forbindelse med fokusarealkortlægningen foretages en dataindsamling på de 

arealer inden for projektet, hvor der er konstateret jordforurening, eller hvor der er 

foregået aktiviteter, som kan have givet anledning til jordforurening. 

Når projektet detaljeres, og undersøgelsesresultater foreligger, opnås grundlag til 

at vurdere hvordan den praktiske håndtering af forurenet jord skal foregå. Nogle af 

fokusarealerne vil udgå, fordi de ikke er forurenede. Nogle vil gå fra at være 

”muligvis forurenede” til ”konstateret forurenede”.  

På de arealer, hvor der er påvist forurening og hvor omfanget er søgt kortlagt, vil 

det kunne beskrives, hvorledes forureningen skal håndteres og fjernes.  

FA-MILJ udarbejder: 

• Notat med beskrivelse af den forventede håndtering af forurenet jord 

• Temakort over fokusarealer 
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Aktivitet Ansvar 

• Regneark med data for fokusarealer 

Fremgangsmåden for disse aktiviteter er nærmere beskrevet i vejledningen: 

Fokusarealkortlægning af forurenet jord. 

Større projekter: Aktiviteten startes i fase 3 Projekt til besigtigelse og fortsættes i 

fase 4 Projekt til anlæg. 

Mindre projekter: Aktiviteten startes i Forslagsfasen. 

 

Risikovurdering af omkostninger ved håndtering af forurenet jord 

FA-MILJ foretager risikovurdering af omkostningerne forbundet med håndtering af 

forurenet jord. Udførelse af aktiviteten er beskrevet i vejledningen: Risikovurdering 

af omkostninger ved håndtering af forurenet jord.  

FA-MILJ udarbejder notat, der indeholder: 

• forventede, samlede omkostninger vedrørende håndtering af forurenet jord  

• vurdering af usikkerheden på de økonomisk, største poster 

• forslag til undersøgelser (inkl. skøn over omkostninger hertil), der kan 

forbedre sikkerheden på de mest usikre overslag  

• angivelse af arealer, hvor der ikke foretages videre undersøgelser, fordi 

usikkerheden er acceptabel, og hvor der ikke er eller forventes at komme 

et krav om undersøgelser fra miljømyndigheder 

• bilag med en opdateret udgave af regnearket 

Større projekter: Aktiviteten startes i fase 3 Projekt til besigtigelse med oprettelse af 

regneark og notat og afsluttes i fase 4 Projekt til anlæg 

Regnearkene opdateres løbende i fase 3 og fase 4. 

Mindre projekter: Aktiviteten startes i Forslagsfasen og videreføres i Projektfasen. 
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Møder med miljømyndigheder 

FA-MILJ indkalder til møder med projektleder samt de godkendende og/eller 

tilsynsførende miljømyndigheder. Rådgiver kan deltage i disse møder. 

Tema for møderne kan være: 

• Drøftelse af og beslutning om planer for undersøgelser af arealer med 

forurenet jord 

• Drøftelse af resultater af undersøgelser på arealer med forurenet jord 

• Drøftelse af de vigtigste miljøpåvirkninger fra oplag og/eller indbygning af 

forurenet jord, og hvordan de imødegås, herunder vilkår i 

tilladelser/godkendelser 

• Drøftelse af og beslutning om hvordan jordhåndteringen (opgravning, 
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Aktivitet Ansvar 

sortering, arbejdsdepot, genanvendelse/-placering mm.) af rabatjord, 

vejkasse og råjord samt pyritholdige blødbundsmaterialer 

(okkerproblematik) skal foregå. 

• Miljøansøgninger og anmeldelser (indhold og deadlines) 

• Behov for VVM-screening af permanent genplaceringslokaliteter 

• Tidsplan 

FA-MILJ eller rådgiver skriver referat. 

Større projekter: Møder afholdes i fase 3 Projekt til besigtigelse og 4 Projekt til 

anlæg. 

Mindre projekter: Møder afholdes i Forslagsfasen og Projektfasen. 

 

Ansøgning om § 19 tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven 

FA-MILJ/rådgiver udarbejder ansøgning om genplacering af opgravet vejjord, f.eks. 

langs vej, i rampekvadrant eller i støjvold jf. Miljøbeskyttelsesloven. 

Ansøgningen indeholder nedenstående punkter. På mindre anlægsprojekter kan 

pkt. 10 – 15 nedtones eller udelades. 

1. Kort projektbeskrivelse 

2. Tidsplan for projektet 

3. Resultater af forundersøgelser 

4. Jordsortering 

5. Opgravningssteders placering, areal og jordmængder 

6. Midlertidige genplaceringslokaliteter: placering, areal, jordmængder og 

indretning 

7. Permanente genplaceringslokaliteter: placering, areal, jordmængder og 

indretning 

8. Diagram eller skema, der sammenstiller opgravningssted, midlertidig 

genplacering og permanent genplacering for alle opgravede partier af vejjord, 

der indgår i projektet 

9. Anmodning om fri håndtering af vejkassematerialer 

10. Angivelse af omfang af supplerende prøvetagning (råjord, afhændelse og 

omklassificering) 

11. Grundvands- og drikkevandsforhold 

12. Recipienter og recipientkvalitet 

13. Kontrolmetoder for ikke-kontrollerede jordpartier (kemisk eller andet) 

14. Risikovurdering 

15. Reference til evt. tidligere ansøgninger i samme projekt. 

Oplysninger vedr. pkt. 1, 5, 6 og 7 skal desuden fremgå af tegning. 

Genplaceringer af jord skal VVM screenes, medmindre de er miljøvurderet i 
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Aktivitet Ansvar 

forbindelse med VVM-redegørelse for vejprojektet. Omfanget af en evt. screening 

drøftes med kommunen. 

Større projekter: Ansøgningen indsendes i fase 4 Projekt til anlæg. 

Mindre projekter: Ansøgningen indsendes i Projektfasen. 

 

Andre ansøgninger i relation til håndtering af forurenet jord 

Kommunen kan kræve, at et arbejdsdepot/jordhotel eller en jordvold skal 

miljøgodkendes efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.   

FA-MILJ/rådgiver udarbejder ansøgningen, der udformes i overensstemmelse med 

Bekendtgørelse vedrørende godkendelse af listevirksomhed. Arbejdsdepoter og 

jordhoteller kan rubriceres som K205 (K2d) eller K212, jf. bekendtgørelsens bilag. 

FA-MILJ/rådgiver udarbejder evt. ansøgninger efter Planlovens § 35 vedrørende 

aktiviteter og anlæg i det åbne land samt følger op hos kommunen. 

Større projekter: Ansøgninger indsendes i fase 4 Projekt til anlæg. 

Mindre projekter: Ansøgninger indsendes i Projektfasen. 
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Plan for håndtering af forurenet jord  

FA-MILJ/rådgiver udarbejder en ”Plan for håndtering af forurenet jord.  

Planen kan være en del af udbudsmaterialet og skal i givet fald være i 

overensstemmelse hermed. Planen skal være i overensstemmelse med 

kommunens godkendelser og tilladelser. Planen skal mærkes FORELØBIG indtil 

entreprenørarbejderne er kontraherede og myndighedstilladelser foreligger. 

Planen anvendes til kommunikation i forhold til projektets medarbejdere, rådgivere 

og entreprenører samt til kommunen. 

Aktiviteten udføres efter vejledningen: Plan for håndtering af forurenet jord. 

Større projekter: Planen udarbejdes i fase 4 Projekt til anlæg. 

Mindre projekter: Planen udarbejdes i Projektfasen. 
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