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Formål
Vejledningen omhandler tilsynets aktiviteter til sikring af, at afvandingsarbejder udføres i henhold til 

entreprisekontraktens bestemmelser.

Målgruppe og gyldighedsområde

Målgruppe

Fagtilsyn på entrepriser, der omfatter afvandingsarbejder.

Gyldighedsområde

Alle Vejdirektoratets anlægsprojekter.

Opgaver og aktiviteter

Generelle forhold

Aktivitet Ansvar

Entreprenørens dokumentation

Fagtilsynet skal inden igangsætning modtage og acceptere entreprenørens 

kontrolplaner. Entreprenøren kan udarbejde kontrolplanerne på grundlag af 

udbudskontrolplanerne.

Fagtilsyn
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Aktivitet Ansvar

Hvis entreprenøren ønsker at benytte sig af specielle arbejdsmetoder, skal 

fagtilsynet inden metoden tages i brug modtage og acceptere en 

metodebeskrivelse fra entreprenøren. Eksempelvis ved underboringer, 

strømpeforinger, særlige samlingsmetoder, samlinger mellem nye og 

gamle ledningstyper.

Fagtilsynet skal sikre, at entreprenøren afleverer den krævede 

dokumentation i henhold til kontrolplanerne.

Fagtilsynet skal modtage og acceptere valg af løsninger vedr. 

pumpestationerne (der skal fremsendes pumpekurve, tryktabsberegninger, 

trykstødsberegninger og forslag til svovlbrinte forebyggende tiltag, foruden 

Bilag F/Bilag til tilbudslisten).

Fagtilsyn

Tilsynets dokumentation

 Tilsynsnotat/Tilsynslog/Dagbog.

Fagtilsynets observationer registreres Synchro formularerne 

Tilsynslog eller Tilsynsnotat, iht. Definitioner af formularer i 

Synchro. De kan efter behov suppleres med dagbogslignende 

notater i OneNote, iht. Systemer til brug på entrepriser.

 Byggemødereferater.

Økonomiske aftaler og projektændringer samt principielle forhold 

eller forhold, der har affødt gentagne påtaler, registreres i 

byggemødereferat.

 Laboratoriestikprøver af filtergrus og bundsikring i drænrender.

 Webvand.

 Fotos.

Fagtilsynets visuelle kontrol dokumenteres bl.a. med fotos.

Fagtilsyn

Tilsynets beføjelser

”Procedure for projektændringer, afvanding i fase 5 anlæg” beskriver 

rollefordelingen mellem de projekterende og fagtilsynet vedr. 

projektændringer under anlægsarbejdet.

Fagtilsyn

Værktøjer

 Afvandingssystem WebVand

 Afregningssystem JobManager

 Kommunikation af tilsynsnoter, projektændringer, mangler mv: 

PW/Synchro

Fagtilsyn
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Materialer

Aktivitet Ansvar

Generelt

Fagtilsynet skal sætte sig godt ind i kravene i den til entreprisen hørende 

SAB, afvandings-, afløbsarbejder og pumpestationer samt AAB Afvanding 

og AAB Ledningsgrave. AAB’erne kan findes på: Vejregler.dk -

Vejdirektoratets vejregler

Fagtilsynet skal modtage entreprenørens liste for valg af materialer, 

umiddelbart efter entreprisestart. Det anbefales at tage emnet op på 1. 

byggemøde – Entreprenøren skal udfylde tjeklisten, som findes på:

Afvanding | Vejdirektoratet.

Når fagtilsynet har modtaget den udfyldte tjekliste, kan materialevalget 

vurderes sammen med N - Fagnetværk - Afvanding – Startside (intern). 

For de forskellige produkttyper skal fagtilsynet være særligt opmærksomme 

på kravene i udbudskontrolplanen.

 Plastvarer:

- At plastrør opbevares korrekt, således at man undgår 

”bananformede” rør

- At hulareal, slidsebredde (kan måles med bladsøger, 

købes i byggemarked eller bilistbutik) og diameter er 

korrekt

- At topslidsede rør er slidset i toppen max. 60 grader ud fra 

den lodrette midterakse

- At topslidsede rør er mærket i toppen med langsgående 

stribe.

- CE-mærkning af pumpebrønde og udskillere.

 Betonvarer:

- Betonvarer samt præfabrikerede betonbygværker skal 

besigtiges for evt. transport-skader.

Fagtilsyn

Dræn

Jf. Særlige betingelser og beskrivelser for projektet samt 

Tilsynskontrolplanen.

Fagtilsyn

Tætte ledninger

Jf. Særlige betingelser og beskrivelser for projektet samt 

Tilsynskontrolplanen.

Fagtilsyn

Brønde

Jf. Særlige betingelser og beskrivelser for projektet samt 

Tilsynskontrolplanen.

Fagtilsyn

Pumpestationer

Jf. Arbejdsbeskrivelse for Pumpestationer, særligt Bilag D – ’Særligt 

vedrørende denne entreprise’ og Kravspecifikation Pumpestation.

Fagtilsyn

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Retningslinjerogparadigmer/Inkoeb/Entreprisestyring/Tilsynogentreprisestyring/Sider/Tilsynsplan.aspx
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Retningslinjerogparadigmer/Inkoeb/Entreprisestyring/Tilsynogentreprisestyring/Sider/Tilsynsplan.aspx
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Retningslinjerogparadigmer/Inkoeb/Entreprisestyring/Tilsynogentreprisestyring/Sider/Tilsynsplan.aspx
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Retningslinjerogparadigmer/Inkoeb/Entreprisestyring/Tilsynogentreprisestyring/Sider/Tilsynsplan.aspx
https://vejdirektoratet.sharepoint.com/sites/N-Fagnetvaerk-Afvanding
https://www.vejdirektoratet.dk/kls/planlaegning-og-projektering/afvanding
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/


5/13

Udførelse

Aktivitet Ansvar

Generelt

Fagtilsynet skal sikre sig:

 At der afholdes møde med de berørte ledningsejere vedrørende 

den afvanding, som den enkelte ledningsejer skal overtage driften 

af. Herunder ombygning af eksisterende regn-og 

spildevandsledninger. Projektet gennemgås og der oplyses om 

materialevalg og eventuelt udførelsesmetode. Mødet afholdes med 

henblik på afklaring af eventuelle afvandingsdetaljer. Eventuelle 

ændringer må dog ikke være i modstrid med Vandsynsprotokollen.

 At grænseflader til afvandingssystem for broer, tunneler m.v. og 

skærende veje mm er afklaret.

 At være opmærksom på al eksisterende afvanding, som kommer til 

syne under udgravning af vejkassen. Disse ledninger skal 

undersøges nærmere.

 At entreprenøren har verificeret det eksisterende system. Både ved 

tilslutning til eksisterende afvandingssystem og dræn samt ved 

udløb til recipienter. Kontrolnivellementet kan resultere i justering af 

projekt.

 Ved entreprenørens afsætning af recipientledninger, at projektet 

kan udføres hensigtsmæssigt. F.eks. at en brønd ikke bliver 

placeret ved siden af et markskel, hvor den burde stå i markskellet.

 At være opmærksom på, at nivellement af terræn kan medføre 

justering af ledningens længdeprofil, brøndplacering og 

brøndhøjder. Større justeringer aftales med den projekterende.

 Ved udsætningsområder at være opmærksom på, at ledningen har 

den korrekte styrke i forhold til lægningsdybden. Større justeringer 

aftales med den projekterende.

 At lokale dybdepunkter i terrænet kan drænes effektivt eventuelt 

ved etablering af ”kegler” af skarpt grus eller sten fra dræn til 

terræn. Dette er især aktuelt, hvor jorden består af fedt ler. Hvis der 

på sidearealer ikke kan etableres naturlig afledning af 

overfladevand, skal arealet drænes. Projekt udarbejdes i samråd 

med bygherres entrepriseleder. 

 At der ikke sker forurening af nedstrøms beliggende vandløb og 

ledninger samt dambrug.

 At entreprenøren underretter dambrug op til en afstand af 6 km (i 

nedstrøms retning) før et afvandingsarbejde påbegyndes – jf. 

Vandløbslovens §3 stk. 3.

Underrettelsen skal ske skriftligt og med kopi til fagtilsynet.

Fagtilsyn

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127082
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Aktivitet Ansvar

 At have gjort sig bekendt med entreprenørens plan for 

afværgeforanstaltninger og haft en drøftelse omkring omfang og 

proces for evt. iværksættelse af disse.

 At have gjort sig bekendt med entreprenørens beredskabsplan, i 

tilfælde af olie- eller kemikaliespild, samt ved udslip af ler eller grus 

til recipient.

 At have grundigt kendskab til Vandsynsprotokollen med bilag –

som danner grundlag for afvandingsprojektet, men som også 

indeholder vigtige oplysninger for fagtilsynet. Oversigtsplanerne 

viser de - af lodsejerne og andre – oplyste eksisterende dræn og 

ledninger. De projekterende er i besiddelse af de drænkort og 

skitser, der danner grundlag for oplysningerne på 

oversigtsplanerne.

 At aftaler med lodsejere bliver overholdt. Bl.a. aftaler beskrevet i 

”Noter fra ekspropriationsforretningen” f.eks. vedr. brøndhøjder, 

foringsrør mm.

Fagtilsyn

Dræn

Fagtilsynet skal sikre sig:

 At markdræn skal samles op i en afskærende ledning, også selvom 

denne ikke er med i projektet. Alle opstrøms liggende dræn kobles til 

den afskærende ledning.

 Toppunkter af afbrudte afskærende drænledninger afproppes.

 At der ikke sker tilsmudsning af lagte dræn.

 At midterstriben på topslidsede dræn er placeret i top ledning.

 At entreprenøren kun foretager kørsel på tværs af ledningsgrav hvor 

der er etableret særlig sikring af denne, evt. med køreplader.

 Løbende, ved visuel kontrol, at der ikke optræder tunge hjulspor på 

tværs af ledningsgrav.

 Sker der transport over ledningsgrav uden særlig sikring, bør disse 

dræn-strækninger udtages til TV-inspektion

Fagtilsyn

Tætte ledninger

Fagtilsynet skal sikre sig:

 At ledningerne placeres i ledningsgrav (ikke på terræn eller dæmning 

med efterfølgende tilfyldning omkring rør).

 At opgravede materialer fra ledningsgraven håndteres og mellem-

deponeres således, at dette kan genindbygges i størst muligt omfang.

Fagtilsyn
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Aktivitet Ansvar

 Tilsynet skal løbende vurdere kvaliteten af jord for afklaring af, hvorvidt 

denne kan genindbygges, eller om den evt. skal udsættes og erstattes 

med andre materialer. Følgende fremgangsmetode kan med fordel 

anvendes:

1. Inden ledningsgraven udføres, kan der i ledningstracéet graves 

ned og udtages det antal jordprøver, der i henhold til kontakten 

skal udtages for bestemmelse af naturligt vandindhold og 

proctorkurve, herunder referencedensitet og optimalt vandindhold. 

Dette udføres i så god tid – typisk min. 3 dage før – således at 

resultatet foreligger inden ledningsarbejdet påbegyndes.

2. Dette kan suppleres med et antal isotopmålinger for at få en 

vurdering af om der måtte være strækninger, hvor det naturlige 

vandindhold varierer.

3. Herved kan man inden ledningsarbejdet påbegyndes vurdere om 

jorden fra ledningsgraven vil være egnet til tilfyldning i 

ledningsgraven, eller om bygherre i henhold til AAB-afsnit 3.3.2 

skal beslutte om jorden a) skal komprimeres til det teknisk bedst 

mulige eller b) som et ekstraarbejde skal udskiftes med egnet 

råjord eller grus.

4. Under arbejdet med udførelse af ledningsgraven kan der – hvis det 

skønnes at jordens beskaffenhed ændrer sig – udtages 

supplerende prøver

 At ledningerne er udført retlinet mellem knækpunkter. Langsgående 

ledninger i vejareal skal dog følge vejens krumning. Se i øvrigt SAB for 

den enkelte entreprise.

 At rørene har fast leje på grusunderlag i hele rørets længde og at der 

er foretaget udgravning for muffer.

 At samlinger og påboringer er udført korrekt, jf. norm DS 430 og DS 

437.

 At der ikke er skader på ledninger efter lægning.

 At ledningerne ikke skubbes sideværts eller i højden ved tilfyldning 

(specielt et problem ved plastrør).

 At der er tilstrækkelig jorddækning på ledningerne inden de udsættes 

for færdsel eller at rørene er sikret med jernplader eller lignende.

 At ledningsgrave under kørebanearealer opfyldes med grusmaterialer 

jf. anvisninger i SAB.

 At der ikke sker tilsmudsning af lagte ledninger.

 At rørene opbevares, transporteres og lægges forskriftsmæssigt, 

herunder at man ikke udfører grusunderlaget for højt og derefter 

banker betonrørene på plads med gravemaskine.

Fagtilsyn
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Aktivitet Ansvar

Brønde

Fagtilsynet skal sikre sig:

 At tilslutning til brønde overalt sker ved fleksible samlinger 

 At karm på nedløbsbrønde skal vende således, at risten åbnes mod 

kørselsretningen.

 At den i ”Afsætningstabeller for afvanding” viste højde, som brønden 

skal udføres i, er i overensstemmelse med virkeligheden. 

”Afsætningstabeller for afvanding” rekvireres, vedhenvendelse til PV 

fagansvarlig for afvanding.

Reglen er: 

- Brønd i skel skal være over terræn (ot) eller i terræn (it), hvis 

brønden kan blive til gene for svingende landbrugsmaskiner.

- Brønd i landbrugsareal skal under terræn (ut). Sættes brønden 

ot skal VD betale erstatning, medmindre brønden sættes ot

efter lodsejerens eget ønske.  Ved sætning af brønde ot skal 

skriftlig aftale og accept fra lodsejeren, sendes til DT-AG-ARE.

- Brønde med tværgående ledninger under vejen skal sættes i 

vejalen. Mindst den ene brønd sættes it – af hensyn til 

fremtidig vedligeholdelse.

Vedr. brøndstiger:

 Der skal ikke etableres brøndstiger i brønde på statsveje.

 Før etablering af brøndstiger i brønde på kommuneveje skal tilsynet 

kontakte ledningsejeren for at høre, om de ønsker stigerne monteret og 

under hvilke retningslinjer f.eks. brønddybde.

Fagtilsyn

Betonbygværker

Hvis entreprenøren ønsker at anvende præfabrikerede bygværker, skal 

fagtilsynet sikre at bygværkerne udføres iht. principperne på typetegninger 

mht. armeringsopbygning, udformning og betonstyrke.

For omfang af stikprøvekontrol på præfabrikerede bygværker, henvises til 

Tilsynskontrolplanen.

Fagtilsyn

Jordkonstruktioner

Jf. Særlige betingelser og beskrivelser for projektet samt 

Tilsynskontrolplanen.

Fagtilsyn

Vandlænsning

Jf. Særlige betingelser og beskrivelser for projektet

Fagtilsyn

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Retningslinjerogparadigmer/Inkoeb/Entreprisestyring/Tilsynogentreprisestyring/Sider/Tilsynsplan.aspx
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Retningslinjerogparadigmer/Inkoeb/Entreprisestyring/Tilsynogentreprisestyring/Sider/Tilsynsplan.aspx
http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Retningslinjerogparadigmer/Inkoeb/Entreprisestyring/Tilsynogentreprisestyring/Sider/Tilsynsplan.aspx
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Aktivitet Ansvar

Diverse arbejder

 Grundvandssænkning:

Fagtilsynet skal sikre:

- At entreprenøren ikke laver grundvandssænkning uden 

forudgående aftale med fagtilsynet

- At udførelsesmetode (f.eks. pumpesump, byggedræn eller 

sugespidsanlæg), - omfang og tidsplan for 

grundvandssænkning skal vurderes af fagtilsynet inden 

igangsætning.

Fagtilsyn

Pumpestationer

Fagtilsynet skal sikre sig:

 At den nye elinstallation tilmeldes til VD’s eldatabase.

Hvis en pumpestation etableres, hvor der ikke tidligere har været en 

pumpestation eller hvis en eksisterende pumpestation deler 

aftagernummer med fx belysning eller en toiletbygning skal der 

etableres et selvstændigt aftagernummer til pumpestationen. 

Det nye aftagernummer skal oprettes i VD’s database for el-

forbrugssteder via blanketten EL i VD.

 At indberette en ændring af en eksisterende elinstallation mht. ampere 

til VD’s eldatabase
Hvis der tilkøbes ekstra ampere til en eksisterende elinstallation, skal 
ændringen indberettes i VD’s database for el-forbrugssteder via 
blanketten EL i VD.

 At den eksisterende elinstallation nedlægges i forbindelse med 

sløjfning af en pumpestation

Hvis en pumpestation sløjfes, skal nedlæggelse af den eksisterende 

elinstallation indberettes i VD’s database for el-forbrugssteder via 

blanketten EL i VD.

 At nye VD-pumpestationer oprettes i VD’s SRO (IGSS)

1. Fagtilsynet kontakter VD’s pumpeansvarlige (pt. Søren Vedel 

Hellgreen Laursen (SVHL2)) for at få et SIM-kort til den nye 

pumpestation.

2. Fagtilsynet opdaterer løbende VD’s pumpeansvarlige i forhold til 

fremdrift på etableringen af pumpestationen/-erne.

3. VD’s pumpeansvarlige adviserer VD’s systemleverandør (pt. 

WaSYS) om etablingen af den/de ny/nye pumpestationer.

4. Fagtilsynet kontakter VD’s pumpeansvarlige når entreprenøren er 

klar til at etablere forbindelse til VD’s SRO-system. VD’s 

pumpeansvarlige kontakter VD’s systemleverandør, så 

entreprenørens ’styrings-ansvarlige’ kan snakke direkte sammen 

med VD’s systemleverandør om opkobling af pumpestationen i 

VD’s SRO.

Fagtilsyn

Fagtilsyn

Fagtilsyn

Drift

Fagtilsyn

https://vejdirektoratet.sharepoint.com/sites/VDplus-kvalitetsledelse/SitePages/EL-i-VD.aspx
https://vejdirektoratet.sharepoint.com/sites/VDplus-kvalitetsledelse/SitePages/EL-i-VD.aspx
https://vejdirektoratet.sharepoint.com/sites/VDplus-kvalitetsledelse/SitePages/EL-i-VD.aspx
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Kontrol

Aktivitet Ansvar

Generelt

Fagtilsynets opgaver fremgår af Tilsynskontrolplanen for entreprisen – jf. 

Instruktion: Tilsynskontrolplan inkl. Som Udført dokumentation.

Fagtilsyn

Materialekontrol

Fagtilsynet skal udføre stikprøvekontrol af:

 Leverancer - med henblik på identifikationskontrol samt kontrol for 

transportskader.

 Oplagrede materialer

 Kornkurve for filtergrus

 Følgesedler på evt. in-situ beton (til f.eks. bygværker)

Fagtilsyn

Udførelseskontrol

Inden tilfyldning af ledningsgrav skal fagtilsynet udføre visuel kontrol for:

 Lukkede ledninger (vær opmærksom på samlinger, tilkobling til brønde 

samt beskadigede rør)

 Drænledninger (vær opmærksom på tilslutninger til brønde og 

hovedledninger, tilslutning af eksisterende dræn samt faldforhold - især 

ved minimumsfald)

 Brønde (vær opmærksom på revner i ringe, kegler, topringe og 

dæksler)

 At alle eksisterende dræn er tilkoblet afskærende ledninger

Fagtilsynet skal henvende sig til N - Fagnetværk - Afvanding – Startside

(intern) for dialog om udformning af omkringstøbninger ved KO brønde, 

inden entreprenøren påbegynder arbejdet.

Fagtilsynet skal:

 Udføre stikprøvekontrol af sigtekurve for filtergrus og 

bundsikringsmaterialer til indbygning i drængrave, iht. 

Tilsynskontrolplanen.

 Gennemse TV-inspektionerne og påpege eventuelle fejl til 

entreprenøren.

Fagtilsyn

Kontrol af færdigt anlæg
Fagtilsynet skal ved gennemgang for fejl og mangler inden aflevering sikre, 
at brønde/bygværker er i den krævede stand og kvalitet. Der udføres visuel 
kontrol for nedenstående punkter. Skema til gennemgang af brønde
(intern)

kan anvendes:

 Dæksel. Er det den korrekte type (kørebanedæksel på en NK-brønd 

osv.). Er dækslet revnet eller beskadiget. Er karm og rist/dæksel renset 

for jord, asfalt eller andre urenheder. Skal altid gøres efter udlægning 

af asfalt og OB.

Fagtilsyn

https://vejdirektoratet.sharepoint.com/:x:/r/sites/VDplus-kvalitetsledelse/Delte%20dokumenter/Kerneopgaver/Faglige%20leverancer/DT-PV/Skema%20til%20gennemgang%20af%20br%C3%B8nde.xls?d=w430cca1209b94affaafe0cb616c73ed1&csf=1&web=1&e=hEbf31
https://www.vejdirektoratet.dk/kls/entreprisestyring/tilsynskontrolplaner
https://vejdirektoratet.sharepoint.com/sites/N-Fagnetvaerk-Afvanding
https://www.vejdirektoratet.dk/kls/entreprisestyring/som-udfoert-dokumentation-og-overdragelse-til-drift
https://www.vejdirektoratet.dk/kls/entreprisestyring/tilsynskontrolplaner


12/13

Aktivitet Ansvar

 Topringe. Er disse revnet. Brøndkarme og topringe må tilsammen max. 

have en lodret højde på 40 cm jf. Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v.

Er topringene centreret over brøndkeglen.

 Kegle og brøndringe. Er disse beskadiget. Er tilsluttede ledninger 

skåret, så de flugter med brøndvæg, dette gælder specielt i 

plastbrønde. Se leverandørernes montagevejledning.

 Sandfang, renset

 Omkringstøbning af KO-brønde i trug (betonplade). 

Fagtilsynet skal sikre sig at entreprenøren har udført:

 Tæthedsprøvning på trykledninger og spildevandsledninger, som er 

udført efter skærpet kontrolniveau.

 TV-inspektion – jf. beskrivelserne i SAB.

 TV-inspektion og eventuelle rettede fejl inden afleveringsforretningen.

 Funktionstest af pumpebrønde samt styreskabe.

 Opmålingsdokumentation.

 Kapacitetstest, effekt og trykmåling – jf. beskrivelserne i 

Kravspecifikation Pumpestation/SAB Pumpestationer.

 Adgangsforhold til pumpestationer (Adgangsvej, vendeplads, åbning af 

dæksel, sikkerhed omkring pumpebrønde og tilhørende udstyr).

 SAT-test – jf. beskrivelserne i Kravspecifikation Pumpestation/SAB 

Pumpestationer.

 Dokumentation herunder bl.a. CE-mærkning af det samlede anlæg – jf. 

beskrivelserne i Kravspecifikation Pumpestation/SAB Pumpestationer.

Hvis der ved afleveringsforretningen udestår synlige mangler – herunder 

KS-dokumentation – skal der tages forbehold i afleveringsprotokollen.

Fagtilsyn

Definitioner
Forkortelse/begreb/titel Forklaring/definition

DT-AG-ARE Drift og Teknikdivisionen – Areal og geodata - arealerhvervelse

OB Overfladebehandling

KS Kvalitetssikring

IGSS Interactive Graphical SCADA System

SRO-system Styring, Regulering og Overvågning

Se også ”TS - Afvanding - Signatur for afvanding | Vejdirektoratet”.

http://ts.vejdirektoratet.dk/SitePages/Signatur%20-%20Afvanding.aspx
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=67344
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